

甘肃路桥公路投资有限公司文件

甘路投〔2018〕569号

甘肃路桥公路投资有限公司关于兰州南绕城 高速公路建设项目第一、二期路基、 路面工程设计变更费用的批复

兰州南绕城项目办：

你办上报的《兰州南绕城项目办关于建设项目第一期设计变更费用的报告》（兰绕城办发〔2018〕232号）与《关于上报兰州南绕城高速公路建设项目第二期设计变更费用的报告》（兰绕城办发〔2018〕275号）文件已收悉。2018年12月18日经公司设计变更领导小组审查会议研究决定，现批复如下：

一、LRN01合同段（福建省第一公路工程公司）第1期上报一般设计变更文件1份。经审核，减少工程变更费用409214元（详见附件）。第2期上报一般设计变更文件3份。经审核，增加工程变更费用448041元（详见附件）。

二、LRN02合同段（中交路桥建设有限公司）第1期上报一般

设计变更文件 1 份。经审核，减少工程变更费用 129940 元（详见附件）。第 2 期上报一般设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 77569 元（详见附件）。

三、LRN03 合同段（中铁五局（集团）有限公司）第 1 期上报一般设计变更文件 1 份。经审核，减少工程变更费用 199066 元（详见附件）。

四、LRN05 合同段（中国路桥工程有限责任公司）第 1 期上报一般设计变更文件 2 份。经审核，减少工程变更费用 1125590 元（详见附件）。第 2 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，增加工程变更费用 917252 元（详见附件）。

五、LRN06 合同段（中交第一公路工程局有限公司）第 2 期上报一般设计变更文件 2 份。经审核，增加工程变更费用 770105 元（详见附件）。

六、LRN07 合同段（甘肃路桥建设集团有限公司）第 2 期上报一般设计变更文件 6 份。经审核，增加工程变更费用 1375137 元（详见附件）。

七、LRN08 合同段（中铁四局集团第四工程有限公司）第 1 期上报一般设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 661750 元（详见附件）。

八、LRN09 合同段（中交第二公路工程局有限公司）第 1 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，减少工程变更费用 453750 元（详见附件）。

九、LRN10 合同段（中铁二十一局集团第三工程有限公司）第 2 期上报一般设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 289589

元（详见附件）。

十、LRN11 合同段（中铁五局集团第二工程有限责任公司）第 2 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，增加工程变更费用 1257329 元（详见附件）。

十一、LRN13 合同段（中铁十七局集团有限公司）第 1 期上报一般设计变更文件 1 份。经审核，减少工程变更费用 131491 元（详见附件）。第 2 期上报一般设计变更文件 5 份。经审核，增加工程变更费用 339601 元（详见附件）。

十二、LRN14 合同段（中交第二航务工程局有限公司）第 2 期上报一般设计变更文件 1 份。经审核，增加工程变更费用 307136 元（详见附件）。

十三、LRN15 合同段（中交第四公路工程局有限公司）第 2 期上报一般设计变更文件 3 份。经审核，减少工程变更费用 759707 元（详见附件）。

十四、LRN16 合同段（新疆北新路桥集团股份有限公司）第 2 期上报一般设计变更文件 7 份。经审核，减少工程变更费用 743175 元（详见附件）。

十五、LRNLM01 合同段（中交二公局第三工程有限公司）第 1 期上报一般设计变更文件 5 份。经审核，增加工程变更费用 2117899 元（详见附件）。第 2 期上报一般设计变更文件 8 份。经审核，增加工程变更费用 3068156 元（详见附件）。

十六、LRNLM02 合同段（中交第三公路工程局有限公司）第 1 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，增加工程变更费用 2535476 元（详见附件）。第 2 期上报一般设计变更文件 4 份。经审核，增加

工程变更费用 4213493 元（详见附件）。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。

特此批复。

- 附件：1. 兰州南绕城高速公路第 1 期路基、路面工程设计变更费用汇总表
2. 兰州南绕城高速公路第 1 期路基、路面工程设计变更费用明细表
3. 兰州南绕城高速公路第 2 期路基、路面工程设计变更费用汇总表
4. 兰州南绕城高速公路第 2 期路基、路面工程设计变更费用明细表

甘肃路桥公路投资有限公司

2018 年 12 月 25 日

抄送：建设管理部、财务资产部、总工程师办公室，王晓钟董事长、

邹虎总经理、张文刚财务总监、周维鼎总工程师。

甘肃路桥公路投资有限公司行政办公室

2018 年 12 月 25 日印发
